

**Информация о результатах внеплановой тематической проверки
в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
в МКУ «Центр по работе с населением»**

Комитетом финансов Администрации Боровичского муниципального района проведена плановая тематическая проверка в МКУ «Центр по работе с населением» (акт от 29 декабря 2016г.) за проверяемый период с 01.08.2015г. по 01.12.2015г. по вопросу соблюдения законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок при исполнении муниципального контракта, заключенного с ООО «Дорэксплуатация» на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия автодороги по ул.Южной г.Боровичи Новгородской области, площадью 987,2 кв.м (с учетом внесенных изменений 2968 кв.м).

В ходе контрольных мероприятий в МКУ «Центр по работе с населением» (далее – Учреждение) установлены нарушения при исполнении вышеуказанного муниципального контракта (реестровый номер контракта 3532002009015000025), а именно:

* Учреждением были нарушены условия пункта 8.3.2. контракта, требования подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок" № 44-ФЗ от 05.04.2013г., так как были изменены объемы работ по определенным позициям локального сметного расчета более чем на 10 %.

* При формировании аукционной документации было допущено нарушение правил описания закупки на ремонт асфальтобетонного покрытия автодороги по ул.Южной, которое могло повлечь ограничение количества участников закупки - в нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок" № 44-ФЗ от 05.04.2013г.

* Должным образом не соблюдены требования части 26 статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок" № 44-ФЗ от 05.04.2013г. о сроках размещения информации об изменении контракта.
